



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 146/2024

OFÍCIO Nº 0431/2024-GAP

Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de junho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 0178/2024-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações referentes a obra de reforma da EMEF Profº Antônio Mazzei, em relação aos questionamentos “a” a “g”, segue em anexo o Memorando Interno nº. 125/2024, com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/CAHF/sasp
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 125/2024

Paraguaçu Paulista, 13 de junho de 2024.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 178/2024

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual o vereador Ricardo Rio, requer informações sobre a obra de reforma da EMEF Prof. Antônio Mazzei, temos a informar que:

a) O valor atual do contrato é de R\$ 1.298.926,13. Ocorreram duas adequações de valores, a primeira em 21/11/23 e a segunda em 17/05/24;

b) Obracri LTDA;

c) A previsão atual para o término da obra é para o dia 16/07/24. A empresa afirma que a obra será concluída até a data informada;

d) Aproximadamente 75% do valor atual;


e) Foram realizadas dez medições até o presente momento. As planilhas serão enviadas via e-mail para Alegis;

f) Engenheiro Everton dos Santos Cabral que faz parte do quadro de funcionários do município;

f.1) Prejudicado;

g) As planilhas de medições enviadas por e-mail contem todas informações da obra;

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu

Paulista

Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022		BANCOS:		B.D.I.	22,00%
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI					
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE		SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 08/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA					
DATA: 15/12/2022					

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 1ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	TOTAL ACUMUL
								QTD	%	R\$	
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				292.380,95		R\$ 114.288,31	39,09%	
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	982,00	R\$ 185,72	R\$ 182.381,06	382,50	39,00%	R\$ 71.039,46	39,00%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	4.200,00	R\$ 11,53	R\$ 48.419,53	1.638,00	39,00%	R\$ 18.883,62	39,00%
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	980,00	R\$ 57,56	R\$ 56.411,13	382,50	39,00%	R\$ 22.017,61	39,00%
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMI/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	980,00	R\$ 5,27	R\$ 5.169,23	445,07	45,00%	R\$ 2.347,62	45,00%
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28			R\$ 0,00	0,00%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9	50.01.330	CPOS	Abriço de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3			ELETRICA				R\$ 66.772,93			R\$ 3.635,36	5,44%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022		BANCOS:	
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE		SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 1ªMEDIÇÃO												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1ª MEDIÇÃO			TOTAL ACUMUL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		TOTAL
								QTD	%			
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700,00	100,00%	R\$ 2.132,87	100,00%	
3.8	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.9	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	160663	IOPEs	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 35,59	R\$ 3.559,44		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.14	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.14	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.15	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.15	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.16	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.17	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.18	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 4,23	R\$ 845,15	200,00	100,00%	R\$ 845,15	100,00%	
3.19	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 3,29	R\$ 657,34	200,00	100,00%	R\$ 657,34	100,00%	
2.10	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
		Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41										



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu

Paulista

Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

B.D.I. 22,00%

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI		BANCOS:	
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE		SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 1ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1ª MEDIÇÃO			TOTAL ACUMUL %
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		
4			HIDRAULICA				R\$ 96.306,48			R\$ 0,00	0,00%
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI T JM 678 DAMAQ	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	50.01.330	CPOS	Abriço de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2" , inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3" , inclusive conexões	M	3,00	R\$ 311,32	R\$ 933,96		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.8	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.10	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.12	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.13	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 53.897,81			R\$ 11.041,79	20,49%
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	40,00	R\$ 185,59	R\$ 7.423,77	36,00	90,00%	R\$ 6.681,39	90,00%
5.2	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	15,00	8,00%	R\$ 1.761,64	8,00%
5.3	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	40,00	R\$ 71,14	R\$ 2.845,55		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fok = 20 MPa	m³	40,00	R\$ 483,36	R\$ 19.334,25		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.5	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	40,00	R\$ 72,19	R\$ 2.887,51	36,00	90,00%	R\$ 2.598,76	90,00%
5.6	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	48,00	R\$ 5,56	R\$ 267,09		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6			MURETAS				R\$ 18.583,82			R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu

Paulista

Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022			BANCOS:		B.D.I.	22,00%
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI						
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE						
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA						
DATA: 15/12/2022						

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 1ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	TOTAL ACUMUL
								QTD	%		
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 18.348,86			R\$ 2.289,20	12,48%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81,00	100,00%	R\$ 2.289,20	100,00%
7.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.4	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPa EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.5	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	5,40	R\$ 436,89	R\$ 2.359,22		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.6	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 775,58	R\$ 775,58		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.7	44.02.062	CPOS	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,70	R\$ 756,67	R\$ 2.043,02		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.8	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 10.820,10			R\$ 10.010,55	92,52%
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	100,00%	R\$ 2.713,39	100,00%
8.2	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	13,16	90,00%	R\$ 6.360,97	90,00%
8.3	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	13,16	90,00%	R\$ 936,19	90,00%
9	Resposta do Ex		PINTURA FINAL: protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41				R\$ 35.046,92			R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 08/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 1ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	TOTAL ACUMUL	
											QTD
9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	950,00	R\$ 17,01	R\$ 16.162,32		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56			R\$ 0,00	0,00%
9.2	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56		0,00%	R\$ 0,00	0,00%

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 DE JULHO DE 2023

Total sem BDI	R\$ 690.688,13	TOTAL S/BDI	R\$ 141.265,21	TOTAL
Total do BDI	R\$ 151.951,39	BDI	22,00%	R\$ 31.078,35
Total Geral c/bdi	R\$ 842.639,52	TOTAL C/BDI		R\$ 172.343,56
Item cotação	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 1.000.018,09	TOTAL GERAL		R\$ 172.343,56

Assinatura do Responsável pela Contratada

Cristiano Afonso Ramos

Construtora Obracri LTDA EPP

CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal

Eng.º Everton dos Santos Cabral

CREA/SP: 5070723725

De acordo

			Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo									
CONTRATO 103/2022			B.D.I.		22,00%		BANCOS:					
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 – Sergipe SEDOP - 09/2022 – Pará SETOP - 06/2022 – Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro									
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE												
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA												
DATA: 15/12/2022												
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 2ªMEDIÇÃO												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	
								QTD	%	R\$	%	R\$
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				292.380,95			R\$ 114.288,31		R\$ 124.029,51
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	982,00	R\$ 185,72	R\$ 182.381,06	382,50	39,00%	R\$ 71.039,46	56,00%	R\$ 102.148,25
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	KG	4.200,00	R\$ 11,53	R\$ 48.419,53	1.638,00	39,00%	R\$ 18.883,62	18,00%	R\$ 8.842,33
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	980,00	R\$ 57,56	R\$ 56.411,13	382,50	39,00%	R\$ 22.017,61	18,00%	R\$ 10.217,32
1.4	07.60.061	FDE	RETRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - SIREAPROV	m²	980,00	R\$ 5,27	R\$ 5.169,23	445,07	45,00%	R\$ 2.347,62	55,00%	R\$ 2.821,61
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28			R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTAA BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.9	50.01.330	CPOS	Abriço de hidrante de 2 1/2’ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3			ELETRICA				R\$ 66.772,93			R\$ 3.635,36		R\$ 0,00
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.4	09.08.055	FDE	BOTONEIRA PARAACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4’ com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.7	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700,00	100,00%	R\$ 2.132,87	0,00%	R\$ 0,00
3.8	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 2ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				2ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI
								QTD				QTD			TOTAL GERAL
3.9	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.10	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.11	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.12	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 35,59	R\$ 3.559,44	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.13	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.14	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.14	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.15	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.15	97586	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.16	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.17	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.18	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 4,23	R\$ 845,15	200,00	100,00%		R\$ 845,15		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
3.19	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 3,29	R\$ 657,34	200,00	100,00%		R\$ 657,34		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.10	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRAULICA				R\$ 96.306,48				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AL-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2', inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3', inclusive conexões	M	3,00	R\$ 311,32	R\$ 933,96	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.8	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791. Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_01original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 2ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				2ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI
								QTD				QTD			
															TOTAL GERAL
4.10	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.12	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.13	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 53.897,81				R\$ 11.041,79			R\$ 20.676,22	58,85%
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	40,00	R\$ 185,59	R\$ 7.423,77	36,00	90,00%		R\$ 6.681,39	4,00	10,00%	R\$ 742,38	100,00%
5.2	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	15,00	8,00%		R\$ 1.761,64	165,00	92,00%	R\$ 19.378,00	100,00%
5.3	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	40,00	R\$ 71,14	R\$ 2.845,55	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	40,00	R\$ 483,36	R\$ 19.334,25	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.5	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	40,00	R\$ 72,19	R\$ 2.887,51	36,00	90,00%		R\$ 2.598,76	4,00	10,00%	R\$ 288,75	100,00%
5.6	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	48,00	R\$ 5,56	R\$ 267,09	0,00	0,00%		R\$ 0,00	48,00	100,00%	R\$ 267,09	100,00%
6			MURETAS				R\$ 18.583,82				R\$ 0,00			R\$ 18.583,82	100,00%
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	0,00	0,00%		R\$ 0,00	21,84	100,00%	R\$ 15.708,20	100,00%
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	0,00	0,00%		R\$ 0,00	50,00	100,00%	R\$ 2.875,62	100,00%
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 18.348,86				R\$ 2.289,20			R\$ 92,80	12,98%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81,00	100,00%		R\$ 2.289,20		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
7.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.4	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPa EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,50	100,00%	R\$ 92,80	100,00%
7.5	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	5,40	R\$ 436,89	R\$ 2.359,22	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.6	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 775,58	R\$ 775,58	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.7	44.02.062	CPOS	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2,70	R\$ 756,67	R\$ 2.043,02	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.8	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	04.02.140	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 2ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				2ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 10.820,10				R\$ 10.010,55				R\$ 809,56
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	100,00%		R\$ 2.713,39		0,00%		R\$ 0,00
8.2	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	13,16	90,00%		R\$ 6.360,97	1,46	10,00%		R\$ 705,70
8.3	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	13,16	90,00%		R\$ 936,19	1,46	10,00%		R\$ 103,86
9			PINTURA FINAL				R\$ 35.046,92				R\$ 0,00				R\$ 0,00
9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	950,00	R\$ 17,01	R\$ 16.162,32	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00
9.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00
			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56				R\$ 0,00				R\$ 0,00
9.2	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO. COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 DE AGOSTO DE 2023

TOTAL S/ BDI	R\$ 690.688,13	TOTAL S/BDI	R\$ 141.265,21	TOTAL S/BDI	R\$ 164.191,91	TOTAL
BDI 22,00%	R\$ 151.951,39	BDI 22,00%	R\$ 31.078,35	BDI 22,00%	R\$ 36.122,22	
TOTAL C/BDI	R\$ 842.639,52	TOTAL C/BDI	R\$ 172.343,56	TOTAL C/BDI	R\$ 200.314,14	37,27%
ITEM COTAÇÃO	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 1.000.018,09	TOTAL GERAL	R\$ 172.343,56	TOTAL GERAL	R\$ 200.314,14	

Assinatura do Responsável pela Contratada

Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal

Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725

De acordo

Resposta do Executado: 11.809.435/0904-06

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf

 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo														B.D.I.		22,00%		 OBRACRI construção civil BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro			
CONTRATO 103/2022																					
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI																					
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE																					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA																					
DATA: 15/12/2022																					
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 3ªMEDIÇÃO																					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL									
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%	%								
														QTD	%	QTD	%				
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				292.380,95														
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm. com poliestireno expandido	m²	982,00	R\$ 185,72	R\$ 182.381,06	932,50	95,00%			R\$ 238.317,82	R\$ 18.697,70	87,90%							
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020_P	KG	4.200,00	R\$ 11,53	R\$ 48.419,53						R\$ 9.193,34	100,00%							
								2.405,00	57,00%				R\$ 4.323,75	66,00%							
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 07/2019	m²	980,00	R\$ 57,56	R\$ 56.411,13														
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-C/IMP/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	980,00	R\$ 5,27	R\$ 5.169,23	560,00	57,00%			R\$ 32.234,93	R\$ 5.180,61	66,00%							
								980,00	100,00%				R\$ 0,00	100,00%							
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28						R\$ 104,70	0,11%							
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	0,00	0,00%				R\$ 104,70	100,00%							
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
2.9	50.01.330	CPOS	Abriço de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3			ELETRICA				R\$ 66.772,93						R\$ 4.837,16	12,69%							
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							
3.7	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700,00	100,00%				R\$ 0,00	100,00%							
3.8	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%							



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 3ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		QTD	%		
3.9	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.10	060214	SBC	LUMINARIA AV/ISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.11	160663	IOPEs	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.12	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 35,59	R\$ 3.559,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00	75,00%	R\$ 2.669,58	75,00%
3.13	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00	75,00%	R\$ 2.167,58	75,00%
3.14	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.14	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.15	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.15	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.16	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.17	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.18	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 4,23	R\$ 845,15	200,00	100,00%	R\$ 845,15		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
3.19	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00	R\$ 3,29	R\$ 657,34	200,00	100,00%	R\$ 657,34		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.10	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRAULICA				R\$ 96.306,48			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AL-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	50.01.330	CPOS	Abriço de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões	M	3,00	R\$ 311,32	R\$ 933,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.8	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



CONTRATO 103/2022

B.D.I.	22,00%
--------	--------

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 3ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				3ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%				
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	0,00	0,00%	R\$	R\$ 0,00	4,00	100,00%	R\$ 104,70	100,00%	
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 10.820,10				R\$ 10.820,11			R\$ 0,00	100,00%	
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	100,00%		R\$ 2.713,39		0,00%	R\$ 0,00	100,00%	
8.2	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	100,00%		R\$ 7.066,67		0,00%	R\$ 0,00	100,00%	
8.3	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	100,00%		R\$ 1.040,05		0,00%	R\$ 0,00	100,00%	
9			PINTURA FINAL				R\$ 35.046,92				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	950,00	R\$ 17,01	R\$ 16.162,32	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
9.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
9.2	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 DE OUTUBRO DE 2023

Assinatura do Responsável pela Contratada

Cristiano Afonso Ramos

Construtora Obracri LTDA EPP

Recebido do Exército Brasileiro em 20/06/2024 15:21:41
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu paulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/21633/21633_original.pdf

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal

Eng.º Everton dos Santos Cabral

CREA/SP: 5070723725

De acordo

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17828	GL	16/12/2022	0908	200.022	0.95.13	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	530.226,93	0,00	0,00	0,00	530.226,93	0,00	530.226,93
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
17829	GL	16/12/2022	0138	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	469.791,16	0,00	0,00	0,00	469.791,16	0,00	469.791,16
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
Total:												1.000.018,09	0,00	0,00	1.000.018,09	0,00	1.000.018,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15207	GL	20/10/2023	0143	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
16657	GL	21/11/2023	0143	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	255.854,57	0,00	0,00	0,00	255.854,57	0,00	255.854,57
Histórico: TOMADA DE PREÇOS 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato 103/2022 - Aditivo 190/2023																	
17828	EX	16/12/2022	8002	200.022	0.95.13	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	530.226,93	0,00	0,00	443.308,34	86.918,59	443.308,34	86.918,59
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
17829	EX	16/12/2022	8002	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	469.791,16	0,00	372.000,00	0,00	97.791,16	0,00	97.791,16
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
												Total:	0,00	372.000,00	812.564,32	443.308,34	812.564,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 06/06/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06887	GL	17/05/2024	0145	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	43.053,47	0,00	0,00	0,00	43.053,47	0,00	43.053,47
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato 103/2022 - aditivo 096/2024																	
15207	EX	20/10/2023	8002	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	372.000,00	0,00	0,00	250.825,49	121.174,51	250.825,49	121.174,51
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
16657	EX	21/11/2023	8002	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	255.854,57	0,00	0,00	0,00	255.854,57	0,00	255.854,57
Histórico: TOMADA DE PREÇOS 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato 103/2022 - Aditivo 190/2023																	
17828	EX	16/12/2022	8002	200.022	0.95.13	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	86.918,59	0,00	0,00	86.918,59	0,00	86.918,59	0,00
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
17829	EX	16/12/2022	8002	220.000	0.01.00	001	020601	12.361.0009.1015.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	97.791,16	0,00	0,00	97.791,16	0,00	97.791,16	0,00
Histórico: TP 016/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei. Contrato nº 103/2022 COD AUDESP 20220000000345																	
												Total:	855.617,79	0,00	0,00	435.535,24	420.082,55



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI	SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo PAULO SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro			
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	
								QTD		R\$	QTD		R\$	%
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 284.815,35			R\$ 257.015,54			R\$ 17.438,63	96,36%
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982,00	95,00%	R\$ 182.381,06		0,00%	R\$ 0,00	95,00%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIXADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2.780,05	100,00%	R\$ 32.049,70		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55					0,00%	R\$ 0,00	
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	980,00	95,00%	R\$ 5.169,23	55,00	5,00%	R\$ 290,11	100,00%
1.5	60294	SIURB	CUMEIEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	92,00	100,00%	R\$ 6.762,00	100,00%
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00	23,80	85,00%	R\$ 2.934,30	85,00%
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00	21,00	100,00%	R\$ 1.876,98	100,00%
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	228,40	100,00%	R\$ 5.575,24	100,00%
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28			R\$ 104,70			R\$ 0,00	0,11%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4,00	100,00%	R\$ 104,70		0,00%	R\$ 0,00	100,00%
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3			ELETRICA				R\$ 104.726,94			R\$ 8.472,52			R\$ 3.855,49	11,77%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				4ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		
								QTD	%		QTD	%		QTD	%	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.7	40.06.040	CPOS	Condutleite metálico de 3/4"	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700,00	100,00%	R\$ 2.132,87	R\$ 2.132,87	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.10	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AV/ISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme /iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	75,00	47,00%	R\$ 2.669,58	R\$ 1.601,75	28,00%	R\$ 0,00	75,00%	75,00%	
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - Isolação PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	75,00	75,00%	R\$ 2.167,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	75,00%	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM² 0,6/1,0 KV. PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.18	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.19	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.20	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.21	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.22	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.23	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.24	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	20,00	R\$ 22,78	R\$ 455,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.25	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	80,00	R\$ 30,38	R\$ 2.430,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.26	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	230,00	R\$ 62,26	R\$ 14.319,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
3.27	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	216,00	R\$ 20,27	R\$ 4.378,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 4ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		QTD	%		
3.28	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 13,26	R\$ 3.049,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.29	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.30	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.000,00	R\$ 4,23	R\$ 4.225,77	200,00	20,00%	R\$ 845,15	300,00	R\$ 1.287,73	50,00%	
3.31	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.100,00	R\$ 3,29	R\$ 3.615,38	200,00	18,00%	R\$ 657,34	300,00	R\$ 986,01	45,00%	
3.32	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.33	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.34	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.35	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.36	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	18,00	R\$ 61,16	R\$ 1.100,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.37	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	2,00	R\$ 58,46	R\$ 116,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.38	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 57,05	R\$ 228,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
3.39	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4			HIDRAULICA				R\$ 109.469,29			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.3	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,00	R\$ 2.678,20	R\$ 10.712,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	R\$	EXECUTADO	%	R\$	
9.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	5,50	R\$ 993,44	R\$ 5.463,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.13	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	1,00	R\$ 684,84	R\$ 684,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10			PINTURA FINAL				R\$ 115.364,51			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.547,34	R\$ 17,01	R\$ 43.337,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	849,36	R\$ 26,34	R\$ 22.372,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	215,00	R\$ 26,34	R\$ 5.663,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%
11.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL
							EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	
							QTD	%	QTD	%	
12			PLACA DE OBRA								0,00%
12.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 847,50	0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00
											R\$ 0,00
											0,00%

TOTAL S/ BDI	R\$ 900.405,00	TOTAL S/BDI	R\$ 329.303,30	TOTAL S/BDI	R\$ 34.064,19	TOTAL
BDI 22,00%	R\$ 198.089,10	BDI 22,00%	R\$ 72.446,73	BDI 22,00%	R\$ 7.494,12	
TOTAL C/BDI	R\$ 1.098.494,10	TOTAL C/BDI	R\$ 401.750,03	TOTAL C/BDI	R\$ 41.558,32	35,30%
ITEM COTAÇÃO	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 1.255.872,66	TOTAL GERAL	R\$ 401.750,03	TOTAL GERAL	R\$ 41.558,32	

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinatura do Responsável pela Contratada
Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ªMEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			9ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI		
								QTD	%	QTD	%	R\$	
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 291.229,17			R\$ 274.971,99		R\$ 0,00	94,42%
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm. com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95			R\$ 0,00	95,00%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1			R\$ 0,00	1
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1			R\$ 0,00	1
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1			R\$ 0,00	1
1.5	60294	SIURB	CUMEIEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1			R\$ 0,00	1
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	28	1			R\$ 0,00	1
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1			R\$ 0,00	1
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1			R\$ 0,00	1
1.9	15.02.93	EMBASA	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	138,36	R\$ 21,50	R\$ 2.974,74	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.10	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,10	R\$ 107,20	R\$ 10,72	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.11	24.03.100	CPOS	Alçapão em chapa de ferro com porta cadeado	m²	0,49	R\$ 1.338,01	R\$ 655,62	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.12	06.03.018	FDE	TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	m²	5,60	R\$ 495,13	R\$ 2.772,73	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 88.842,23			R\$ 51.519,52		R\$ 19.958,88	80,46%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	55,60	R\$ 584,52	R\$ 31.387,58	16,85	0,3	30	0,54	16935,75	84,00%
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	48,00	R\$ 617,73	R\$ 29.651,12	48	1			R\$ 0,00	1
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,50	R\$ 1.007,71	R\$ 18.642,66	9,5	0,51	3	0,16	3023,13	67,00%
2.4	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1			R\$ 0,00	1
2.5	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	1	1			R\$ 0,00	1
2.6	50.01.030	CPOS	Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)	UN	1,00	R\$ 1.300,11	R\$ 1.300,11	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.7	08.84.090	FDE	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M	UN	4,00	R\$ 445,61	R\$ 1.782,44	0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			9ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%		QTD	%			
2.8	O.09.000.0 90132	CPOS	Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2"; ref. Buckaspiero ou equivalente	UN	1,00	R\$ 329,09	R\$ 329,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.9	O.16.000.0 63528	CPOS	Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 96,98	R\$ 96,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.10	O.16.000.0 67027	CPOS	Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2" x 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 97,27	R\$ 97,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.11	O.16.000.0 67055	CPOS	Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 212,42	R\$ 212,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.12	P.04.000.0 49671	CPOS	Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 66,83	R\$ 66,83	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.13	50.10.120	CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	9,00	R\$ 249,52	R\$ 2.245,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.14	50.10.060	CPOS	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN	1,00	R\$ 247,16	R\$ 247,16	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3			ELETRICA				R\$ 143.246,29				R\$ 44.823,73			R\$ 36.623,36	56,86%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.4	09.08.055	FDE	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	18,00	R\$ 59,13	R\$ 1.064,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	40.06.040	CPOS	Condutete metálico de 3/4'	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87		0,00%	R\$ 0,00	1	
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	3,00	R\$ 302,63	R\$ 907,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10	10327	ORSE	Abracadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	7,00	R\$ 120,68	R\$ 844,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	160663	IOPEs	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	120	0,75	4271,32		-120,00	-75,00%	-R\$ 4.271,32	0,00%
3.13	39.03.182	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	160,00	R\$ 12,57	R\$ 2.011,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		160	1	2011,2	1
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	100	1	2890,11		-100,00	-100,00%	-R\$ 2.890,11	0,00%
3.14	39.03.178	CPOS	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 8,69	R\$ 869,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00		100	1	869	1

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI				
								QTD	%			R\$	QTD	%	R\$	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00	R\$ 30,38	R\$ 2.126,57	70	1	2126,57			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.18	97586	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	30	1	5079,02		-30,00	-100,00%	-R\$ 5.079,02	0,00%	
3.18	74.31.27	SUDEC AP	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ SOQUETE REF 3540 ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	119,00	R\$ 137,83	R\$ 16.401,77	0,00	0,00%	R\$ 0,00		87	0,73	11991,21	73,00%	
3.19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,31	R\$ 30,53	R\$ 1.505,43	0,00	0,00%	R\$ 0,00		35,98	0,73	1098,47	73,00%	
3.20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	R\$ 26,26	R\$ 539,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		15	0,73	393,9	73,00%	
3.21	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	238,00	R\$ 90,20	R\$ 21.467,53	60	0,25	5411,98		174	0,73	15694,75	98,00%	
3.22	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.23	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		112,5	1	1690,88	1	
3.24	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	112,5	1	1225,13			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.25	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20	1	268			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.26	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	130,00	R\$ 22,78	R\$ 2.961,40	20	0,15	455,6		80	0,62	1822,4	77,00%	
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 60,00	R\$ 1.680,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00		14	0,5	840	50,00%	
3.28	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 62,26	R\$ 12.452,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00		200	1	12452	1	
3.29	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	R\$ 20,27	R\$ 4.459,40	216	0,98	4378,32			0,00%	R\$ 0,00	98,00%	
3.30	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	290,00	R\$ 13,26	R\$ 3.845,40	230	0,79	3049,8			0,00%	R\$ 0,00	79,00%	
3.31	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	680	1	4073,2			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.32	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.450,00	R\$ 4,23	R\$ 6.127,37	1000	0,69	4225,77			0,00%	R\$ 0,00	69,00%	
3.33	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.262,00	R\$ 3,29	R\$ 4.147,83	1099,96	0,87	3615,25			0,00%	R\$ 0,00	87,00%	
3.34	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.35	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.36	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_01main1.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I. 22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 08/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		QTD	%		
3.37	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 75,68	R\$ 75,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.38	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.39	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	21,00	R\$ 61,16	R\$ 1.284,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	7,00	R\$ 58,46	R\$ 409,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.41	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 57,05	R\$ 285,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.42	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.43	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 609,07	R\$ 609,07	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.44	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 638,78	R\$ 1.277,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4			HIDRAULICA				R\$ 69.468,88			R\$ 50.574,58		R\$ 0,00	72,80%	
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2', inclusive conexões	M	93,00	R\$ 273,72	R\$ 25.455,59	93	1	25455,59	0,00%	R\$ 0,00	1	
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3', inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5	0,00%	R\$ 0,00	1	
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3'	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	7,65	1	404,84	0,00%	R\$ 0,00	1	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$			
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	46,1	1	961,65		0,00%	R\$ 0,00	1		
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 82.054,05			R\$ 76.713,05			R\$ 795,17	94,46%		
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	53,44	R\$ 185,59	R\$ 9.918,16	49,54	0,93	9194,34	3,9	0,07	723,82	1		
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	182,34	R\$ 30,49	R\$ 5.559,55	180	0,99	5488,2	2,34	0,01	71,35	1		
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	182,34	R\$ 117,44	R\$ 21.414,45	180	0,99	21139,64		0,00%	R\$ 0,00	99,00%		
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	22,50	R\$ 155,90	R\$ 3.507,75	20,94	0,93	3264,55		0,00%	R\$ 0,00	93,00%		
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	57,84	R\$ 71,14	R\$ 4.114,67	53,94	0,93	3837,23		0,00%	R\$ 0,00	93,00%		
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	54,15	R\$ 483,36	R\$ 26.173,74	53,94	1	26072,23		0,00%	R\$ 0,00	1		
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18		0,00%	R\$ 0,00	1		
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	66,55	R\$ 5,56	R\$ 370,31	59,45	0,89	330,81		0,00%	R\$ 0,00	89,00%		
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1	733,08		0,00%	R\$ 0,00	1		
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	218,3	R\$ 17,16	R\$ 3.746,03	179,3	0,82	3076,79		0,00%	R\$ 0,00	82,00%		
5.11	101172	SIURB	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	18,4	R\$ 98,66	R\$ 1.815,34	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
5.12	101196	SIURB	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	18,4	R\$ 61,13	R\$ 1.124,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
6			MURETAS				R\$ 19.142,78			R\$ 18.583,82			R\$ 558,95	100,00%		
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1	15708,2		0,00%	R\$ 0,00	1		
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1	2875,62		0,00%	R\$ 0,00	1		
6.3	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,60	R\$ 72,49	R\$ 478,43	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,6	1	478,43	1		
6.4	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	13,20	R\$ 6,10	R\$ 80,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,2	1	80,52	1		
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 47.244,29			R\$ 22.284,40			R\$ 6.762,80	61,48%		
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1	2289,2		0,00%	R\$ 0,00	1		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		
								QTD	%		QTD	%		QTD	%	
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31.5 CENTÍMETROS DO PISO)	m²	30,76	R\$ 54,43	R\$ 1.674,13	30,76	1	1674,13			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,50	R\$ 53,34	R\$ 133,35	2,34	0,94	124,82		0,16	0,06	8,53	1	
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	11,5	1	5718,72			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.7	19.01.022	CPOS	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,40	R\$ 423,39	R\$ 592,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.8	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.9	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1,89	0,47	2107,15	47,00%	
7.10	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1	101,9			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.11	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.12	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.13	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.14	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.15	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,29	R\$ 128,59	R\$ 1.451,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00		11,29	1	1451,78	1	
7.16	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	23,10	R\$ 6,10	R\$ 140,91	0,00	0,00%	R\$ 0,00		23,1	1	140,91	1	
7.17	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	23,10	R\$ 10,91	R\$ 252,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00		23,1	1	252,02	1	
7.18	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	94,10	R\$ 76,94	R\$ 7.240,05	71	0,75	5462,74		23,1	0,25	1777,31	1	
7.19	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,94	R\$ 483,36	R\$ 454,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,94	1	454,35	1	
7.20	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	41,60	R\$ 13,72	R\$ 570,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		41,6	1	570,75	1	
7.21	21.03.151	CPOS	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	12,41	R\$ 709,29	R\$ 8.802,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.22	11522	SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UN	41,00	R\$ 12,05	R\$ 494,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
7.23	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	5,62	1	4104,4			0,00%	R\$ 0,00	1	
7.24	22.20.050	CPOS	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	2,80	R\$ 15,59	R\$ 43,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 9ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			9ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%	TOTAL GERAL	
								QTD	%	R\$					QTD
8			REFEITÓRIO				R\$ 27.288,48			R\$ 0,00			R\$ 8.902,61	100,00%	
8.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO	m²	194,88	R\$ 60,91	R\$ 11.870,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00	146,16	0,75	8902,61	75,00%	
8.2	34024	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m²	194,88	R\$ 7,87	R\$ 1.533,71	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
8.3	32.07.160	CPOS	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM³	3.768,40	R\$ 0,28	R\$ 1.055,15	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
8.4	17.40.150	CPOS	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	194,88	R\$ 63,24	R\$ 12.324,21	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
8.5	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 505,27	R\$ 505,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
9			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56			R\$ 11.730,57			R\$ 0,00	100,00%	
9.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05		0,00%	R\$ 0,00	1	
10			FACHADA				R\$ 19.091,76			R\$ 11.914,47			R\$ 2.969,75	77,96%	
10.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	40,7	1	2950,34		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	81,4	1	496,54		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	81,4	1	888,07		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	201,6	1	2765,95		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	2,52	1	1084,96		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	2,52	1	179,27		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	4,76	1	857,37		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	7,2	1	85,97		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,83	1	44,27		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida Despeço do 14/6/2024, Despeço do 28/7/2024, Despeço do 29/7/2024, Despeço do 30/06/2024, 15x21x41	m²	2,30	R\$ 993,44	R\$ 2.284,91	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,3	1	2284,91	1	



CONTRATO 103/2022	B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI			SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
DATA: 15/12/2022			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO			TOTAL GERAL
								QTD	%		R\$	QTD		%	R\$		
10.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	12	1	1241,64				0,00%	R\$ 0,00	1	0,00%
10.13	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 25,88	R\$ 621,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
10.14	10122	SIURB	CORTE; RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	2,00	R\$ 684,84	R\$ 1.369,68	1	0,5	684,84			1	0,5	684,84	1	0,00%
10.15	101164	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	5,84	R\$ 614,11	R\$ 3.586,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11			BANHEIROS				R\$ 18.283,06			R\$ 0,00					R\$ 3.697,58	20,22%	
11.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	11,04	R\$ 22,35	R\$ 246,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00			11,04	1	246,74	1	0,00%
11.2	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	11,04	R\$ 84,55	R\$ 933,43	0,00	0,00%	R\$ 0,00			11,04	1	933,43	1	0,00%
11.3	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 342,46	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.4	44.03.645	CPOS	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00	R\$ 143,54	R\$ 287,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.5	44.03.645	CPOS	Torneira de parede automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	7,00	R\$ 143,54	R\$ 1.004,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	UN	11,00	R\$ 9,04	R\$ 99,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00			11	1	99,44	1	0,00%
11.7	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 392,01	R\$ 784,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00			2	1	784,02	1	0,00%
11.8	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 475,35	R\$ 1.426,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00			3	1	1426,05	1	0,00%
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,95	R\$ 207,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00			2	1	207,9	1	0,00%
11.10	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 104,37	R\$ 313,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,76	R\$ 611,89	R\$ 3.524,49	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.12	04.11.020	CPOS	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	R\$ 35,81	R\$ 358,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 702,09	R\$ 1.404,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.14	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 284,24	R\$ 1.705,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
11.15	44.20.180	CPOS	Reparo para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 100,11	R\$ 800,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00				0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				9ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	TOTAL GERAL
								QTD	%		QTD	%					
														QTD	%		
14.1	02.08.040	CPOS	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R\$ 332,89	R\$ 1.997,34	0,00	0,00%	R\$	1	1997,34	1				
15			LIMPEZA				R\$ 2.664,29			R\$ 0,00					100,00%		
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1205,56	R\$ 2,21	R\$ 2.664,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	2664,29	1				

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 DE MAIO DE 2024

TOTAL S/ BDI		R\$ 1.108.931,72	TOTAL S/BDI		R\$ 633.014,26	TOTAL S/BDI		R\$ 87.349,35	TOTAL
BDI	22,00%	R\$ 243.964,98	BDI	22,00%	R\$ 139.263,14	BDI	22,00%	R\$ 19.216,86	
TOTAL C/BDI		R\$ 1.352.896,69	TOTAL C/BDI		R\$ 772.277,40	TOTAL C/BDI		R\$ 106.566,21	
ITEM COTAÇÃO		R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL		R\$ 1.510.275,26	TOTAL GERAL		R\$ 772.277,40	TOTAL GERAL		R\$ 106.566,21	58,19%

Assinatura do Responsável pela Contratada
Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo



Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguanacupulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2/1633/2/1633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICROS - 07/2022 - São Paulo ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FIDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI		%
								QTD	%		QTD	%			
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.7	40.06.040	CPOS	Condutete metálico de 3/4"	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87			R\$ 2.132,87			R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.10	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AV/ISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - Isolação HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10			R\$ 4.271,32			R\$ 0,00	0,00%	75,00%
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - Isolação PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11			R\$ 2.167,58			R\$ 722,53	25,00%	100,00%
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM² 0,6/1,0 KV. PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66			R\$ 0,00			R\$ 721,66	100,00%	100,00%
3.18	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.19	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.20	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13			R\$ 0,00			R\$ 899,13	100,00%	100,00%
3.21	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.22	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.23	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.24	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	20,00	R\$ 22,78	R\$ 455,60			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.25	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	80,00	R\$ 30,38	R\$ 2.430,37			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.26	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 62,26	R\$ 14.319,80			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%
3.27	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	M	216,00	R\$ 20,27	R\$ 4.378,32			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%	
3.28	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 13,26	R\$ 3.049,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.29	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.30	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.000,00	R\$ 4,23	R\$ 4.225,77	500,00	50,00%	R\$ 2.112,89	200,00	20,00%	R\$ 845,15	70,00%	
3.31	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.100,00	R\$ 3,29	R\$ 3.615,38	500,00	45,00%	R\$ 1.643,36	200,00	18,00%	R\$ 657,34	63,00%	
3.32	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.33	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.34	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.35	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.36	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	18,00	R\$ 61,16	R\$ 1.100,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.37	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	2,00	R\$ 58,46	R\$ 116,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.38	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 57,05	R\$ 228,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.39	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4			HIDRAULICA				R\$ 109.469,29			R\$ 0,00			R\$ 23.752,50	21,70%	
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.3	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,00	R\$ 2.678,20	R\$ 10.712,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2' , inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3' , inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 23.752,50	100,00%	
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3'	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791. Envio em 20/06/2024 15:21:41



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22.00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 4ª MEDICAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	%	
								QTD	%		QTD	%			
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 76.713,03			R\$ 40.462,25			R\$ 0,00	52,74%	
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	49,54	R\$ 185,59	R\$ 9.194,34	49,54	100,00%	R\$ 9.194,34	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	180,00	R\$ 30,49	R\$ 5.488,20	180,00	100,00%	R\$ 5.488,20	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	180,00	100,00%	R\$ 21.139,64	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	20,94	R\$ 155,90	R\$ 3.264,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
5.5	11.16.020	CPOS	Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	53,94	R\$ 71,14	R\$ 3.837,23	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	53,94	R\$ 483,36	R\$ 26.072,23	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	100,00%	R\$ 3.576,18	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	59,45	R\$ 5,56	R\$ 330,81	59,45	100,00%	R\$ 330,81	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1,00	100,00%	R\$ 733,08	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		179,3	R\$ 17,16	R\$ 3.076,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
6			MURETAS				R\$ 18.583,82			R\$ 18.583,82			R\$ 0,00	100,00%	
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	100,00%	R\$ 15.708,20	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50,00	100,00%	R\$ 2.875,62	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 58.007,81			R\$ 2.588,60			R\$ 2.735,81	9,18%	
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTÍMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81,00	100,00%	R\$ 2.289,20	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTÍMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPa EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,50	100,00%	R\$ 92,80	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.patruaguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/2/1633/2/1633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SRC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - São Paulo SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 4ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$		QTD	%	R\$	%
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,34	R\$ 53,34	R\$ 124,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2,34	100,00%	R\$ 124,82	100,00%
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.7	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.8	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50,00	100,00%	R\$ 101,90			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4,00	100,00%	R\$ 104,70			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
7.11	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1,00	100,00%	R\$ 1.739,25	100,00%
7.12	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1,00	100,00%	R\$ 871,74	100,00%
7.13	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.14	23.08.220	CPOS	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	m²	12,45	R\$ 1.678,97	R\$ 20.903,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	71,00	R\$ 76,94	R\$ 5.462,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.16	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56							R\$ 11.730,57	100,00%
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	100,00%	R\$ 2.713,39			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
8.2	11.18.040	CPOS	Lastró de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	100,00%	R\$ 910,46			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
8.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	100,00%	R\$ 7.066,67			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
8.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	100,00%	R\$ 1.040,05			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
9			FACHADA				R\$ 17.378,40							R\$ 3.115,38	17,93%
9.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25,00	100,00%	R\$ 635,25			0,00%	R\$ 0,00	100,00%
9.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	28,49	70,00%	R\$ 2.065,24			0,00%	R\$ 0,00	70,00%
9.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barras de aço CA-50, 10x10x3000, MPA	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	30,24	15,00%	R\$ 414,89			0,00%	R\$ 0,00	15,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22.00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 4ª MEDICAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL		
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	%	TOTAL GERAL	%
								QTD	%		QTD	%				
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$			
9.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	5,50	R\$ 993,44	R\$ 5.463,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
9.13	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	1,00	R\$ 684,84	R\$ 684,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
10			PINTURA FINAL				R\$ 115.364,51			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%		
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.547,34	R\$ 17,01	R\$ 43.337,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
10.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	849,36	R\$ 26,34	R\$ 22.372,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
10.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	215,00	R\$ 26,34	R\$ 5.663,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
10.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
10.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		
11			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%		
11.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%		

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/21633/21633_original.pdf



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS:
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI	SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro			
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		TOTAL GERAL
									QTD	%		QTD	%	
12			PLACA DE OBRA				R\$ 5.085,00					R\$ 0,00		0,00%
12.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 847,50	R\$ 5.085,00	0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00		0,00%

TOTAL S/ BDI		R\$ 900.405,00	TOTAL S/BDI		R\$ 363.367,51	TOTAL S/BDI		R\$ 30.334,12	TOTAL
BDI	22,00%	R\$ 198.089,10	BDI	22,00%	R\$ 79.940,85	BDI	22,00%	R\$ 6.673,51	
TOTAL C/BDI		R\$ 1.098.494,10	TOTAL C/BDI		R\$ 443.308,37	TOTAL C/BDI		R\$ 37.007,63	
ITEM COTAÇÃO		R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL		R\$ 1.255.872,66	TOTAL GERAL		R\$ 443.308,37	TOTAL GERAL		R\$ 37.007,63	38,25%

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 DE JANEIRO DE 2024

Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 6ªMEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR					
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		R\$	
								QTD	%				
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 284.815,35				R\$ 274.454,17		
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95		182381,06		
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1		32049,7		
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1		37415,55		
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1		5459,34		
1.5	60294	SIURB	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1		6762		
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	23,8	0,85		2934,3		
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1		1876,98		
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1		5575,24		
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28				R\$ 104,70		
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1		104,7		
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
2.9	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
3			ELETRICA				R\$ 104.726,94				R\$ 16.173,83		
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%		R\$ 0,00		
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%		R\$ 0,00		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 6ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		R\$
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.7	40.06.040	CPOS	Condutete metálico de 3/4"	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87	
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.10	10327	ORSE	Abracadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AV/ISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	120	0,75	4271,32	
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	100	1	2890,11	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66	
3.18	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.19	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.20	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13	
3.21	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.22	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.23	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.24	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	20,00	R\$ 22,78	R\$ 455,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.25	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	80,00	R\$ 30,38	R\$ 2.430,37	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.26	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	230,00	R\$ 62,26	R\$ 14.319,80	0,00	0,00%		R\$ 0,00
3.27	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	M	216,00	R\$ 20,27	R\$ 4.378,32	0,00	0,00%		R\$ 0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022				B.D.I.		22,00%		BANCOS:						
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI										SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPQS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE														
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA														
DATA: 15/12/2022														
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 6ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			6ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	R\$	EXECUTADO	%	R\$	
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em Vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 76.713,03					R\$ 29.725,14	91,49%	1
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	49,54	R\$ 185,59	R\$ 9.194,34	49,54	1	9194,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	180,00	R\$ 30,49	R\$ 5.488,20	180	1	5488,2	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	180	1	21139,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	20,94	R\$ 155,90	R\$ 3.264,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2676,8	82,00%	82,00%
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	53,94	R\$ 71,14	R\$ 3.837,23	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3146,47	82,00%	82,00%
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	53,94	R\$ 483,36	R\$ 26.072,23	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	21378,84	82,00%	82,00%
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	59,45	R\$ 5,56	R\$ 330,81	59,45	1	330,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1	733,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		179,3	R\$ 17,16	R\$ 3.076,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2523,03	82,00%	82,00%
6			MURETAS				R\$ 18.583,82					R\$ 0,00	100,00%	100,00%
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1	15708,2	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1	2875,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 58.007,81					R\$ 14.620,95	34,38%	34,38%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1	2289,2	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMP A EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO DE FORMAGEM DE 12x12x12 CM - TIPO DE APROVAÇÃO Nº 00/06/2024 15:21:41	m³	2,34	R\$ 53,34	R\$ 124,82	2,34	1	124,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SRC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 6ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				6ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$		QTD	%	R\$		
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00		11,5	1	5718,72	1	
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
7.7	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
7.8	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
7.9	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1	101,9				R\$ 0,00	1	
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7				R\$ 0,00	1	
7.11	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25				R\$ 0,00	1	
7.12	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74				R\$ 0,00	1	
7.13	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
7.14	23.08.220	CPOS	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	m²	12,45	R\$ 1.678,97	R\$ 20.903,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
7.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	m²	71,00	R\$ 76,94	R\$ 5.462,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00		66,06	0,93	5082,66	93,00%	
7.16	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00		5,23	0,93	3819,57	93,00%	
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56			R\$ 11.730,57				R\$ 0,00	100,00%	
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39				R\$ 0,00	1	
8.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46				R\$ 0,00	1	
8.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67				R\$ 0,00	1	
8.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05				R\$ 0,00	1	
9			FACHADA				R\$ 17.378,40			R\$ 3.115,38				R\$ 0,00	17,93%	
9.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25				R\$ 0,00	1	
9.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	28,49	0,7	2065,24				R\$ 0,00	70,00%	
9.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
9.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
9.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	30,24	0,15	414,89				R\$ 0,00	15,00%	
9.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 14/02/2024 - Protocolo 38751



Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SRC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 6ªMEDIÇÃO																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				6ª MEDIÇÃO							
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	EXECUTADO		VALOR S/BDI	TOTAL GERAL				
								QTD	%	QTD		%	R\$	R\$					
								0,00	0,00%	0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
12.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 847,50	R\$ 5.085,00												

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 DE ABRIL DE 2024

Assinatura do Responsável pela Contratada
Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo

TOTAL S/ BDI	R\$ 900.405,00	TOTAL S/BDI	R\$ 393.701,63	TOTAL S/BDI	R\$ 46.928,37	TOTAL
BDI 22,00%	R\$ 198.089,10	BDI 22,00%	R\$ 86.614,36	BDI 22,00%	R\$ 10.324,24	
TOTAL C/BDI	R\$ 1.098.494,10	TOTAL C/BDI	R\$ 480.315,99	TOTAL C/BDI	R\$ 57.252,62	42,80%
ITEM COTAÇÃO	R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 1.255.872,66	TOTAL GERAL	R\$ 480.315,99	TOTAL GERAL	R\$ 57.252,62	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.	22.00%
--------	--------

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURBINFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 7ª MEDICAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			7ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%		
								QTD	%						QTD
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 284.815,35			R\$ 274.454,17			R\$ 517,82	96,54%	
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95	182381,06			0,00%	R\$ 0,00	95,00%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1	32049,7			0,00%	R\$ 0,00	1
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1	37415,55			0,00%	R\$ 0,00	1
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1	5459,34			0,00%	R\$ 0,00	1
1.5	60294	SIURB	CUMEIEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1	6762			0,00%	R\$ 0,00	1
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	23,8	0,85	2934,3	4,2	0,15	517,82	1	
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1	1876,98			0,00%	R\$ 0,00	1
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1	5575,24			0,00%	R\$ 0,00	1
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28			R\$ 104,70				R\$ 41.841,56	42,57%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPL0 AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	16,85	1	9512,24		1
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPL0 COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	48	0,77	29651,12		77,00%
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7			0,00%	R\$ 0,00	1
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	0,17	2678,2		17,00%
3			ELETRICA				R\$ 104.726,94			R\$ 18.756,11				R\$ 26.067,62	42,80%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			7ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	R\$	EXECUTADO	VALOR S/BDI	R\$		%
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	40.06.040	CPOS	Condutiete metálico de 3/4'	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87		0,00%	R\$ 0,00	1	
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10	10327	ORSE	Abracaadeira em aço inox, tipo "D" , 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	120	0,75	4271,32		0,00%	R\$ 0,00	75,00%	
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	100	1	2890,11		0,00%	R\$ 0,00	1	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,35	2126,57	35,00%	
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66		0,00%	R\$ 0,00	1	
3.18	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00		30	1	5079,02	1
3.19	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00		60	1	5411,98	1
3.20	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13		0,00%	R\$ 0,00	1	
3.21	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.22	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	0,00	0,00%	R\$ 0,00		112,5	1	1225,13	1
3.23	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00		20	1	268	1
3.24	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	20,00	R\$ 22,78	R\$ 455,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00		20	1	455,6	1
3.25	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	80,00	R\$ 30,38	R\$ 2.430,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			7ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	
								QTD	%		R\$	QTD		
3.26	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	230,00	R\$ 62,26	R\$ 14.319,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.27	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	R\$ 20,27	R\$ 4.378,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	216	1	4378,32	1
3.28	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 13,26	R\$ 3.049,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	230	1	3049,8	1
3.29	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	680	1	4073,2	1
3.30	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.000,00	R\$ 4,23	R\$ 4.225,77	1000	1	4225,77		0,00%	R\$ 0,00	1
3.31	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.100,00	R\$ 3,29	R\$ 3.615,38	1099,96	1	3615,25		0,00%	R\$ 0,00	1
3.32	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.33	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.34	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.35	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.36	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	18,00	R\$ 61,16	R\$ 1.100,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.37	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	2,00	R\$ 58,46	R\$ 116,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.38	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 57,05	R\$ 228,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.39	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRAULICA				R\$ 109.469,29			R\$ 23.752,50			R\$ 26.822,08	46,20%
4.1	065010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,00	R\$ 2.678,20	R\$ 10.712,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	93	0,47	25455,59	47,00%
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3", inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5		0,00%	R\$ 0,00	1
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - São Paulo SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				7ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%		R\$	R\$	
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00		7,65	1	404,84	1	
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00		46,1	1	961,65	1	
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 76.713,03				R\$ 70.187,39			R\$ 6.525,64	100,00%	
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	49,54	R\$ 185,59	R\$ 9.194,34	49,54	1	9194,34			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	180,00	R\$ 30,49	R\$ 5.488,20	180	1	5488,2			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	180	1	21139,64			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	20,94	R\$ 155,90	R\$ 3.264,55	17,17	0,82	2676,8		3,77	0,18	587,74	1	
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	53,94	R\$ 71,14	R\$ 3.837,23	44,23	0,82	3146,47		9,71	0,18	690,76	1	
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	53,94	R\$ 483,36	R\$ 26.072,23	44,23	0,82	21378,84		9,71	0,18	4693,39	1	
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	59,45	R\$ 5,56	R\$ 330,81	59,45	1	330,81			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1	733,08			0,00%	R\$ 0,00	1	
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		179,3	R\$ 17,16	R\$ 3.076,79	147,03	0,82	2523,03		32,27	0,18	553,75	1	
6			MURETAS				R\$ 18.583,82				R\$ 18.583,82			R\$ 0,00	100,00%	
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1	15708,2			0,00%	R\$ 0,00	1	
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1	2875,62			0,00%	R\$ 0,00	1	
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 58.007,81				R\$ 19.945,36			R\$ 2.339,03	38,42%	
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1	2289,2			0,00%	R\$ 0,00	1	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%		R\$	
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTÍMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8		
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,34	R\$ 53,34	R\$ 124,82	2,34	1	124,82		
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	11,5	1	5718,72		
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.7	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.8	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.9	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1	101,9		
7.10	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7		
7.11	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25		
7.12	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74		
7.13	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.14	23.08.220	CPOS	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	m²	12,45	R\$ 1.678,97	R\$ 20.903,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7.15	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	71,00	R\$ 76,94	R\$ 5.462,74	66,06	0,93	5082,66		
7.16	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	5,23	0,93	3819,57		
8			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56			R\$ 11.730,57		
8.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39		
8.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46		
8.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67		
8.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05		
9			FACHADA				R\$ 17.378,40			R\$ 3.115,38		
9.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				7ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI			
								QTD	%		QTD	%		R\$	R\$	
9.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	28,49	0,7	2065,24		12,21	0,3	885,1	1	
9.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00		81,4	1	496,54	1	
9.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	0,00	0,00%	R\$ 0,00		81,4	1	888,07	1	
9.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	30,24	0,15	414,89		171,36	0,85	2351,06	1	
9.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2,52	1	1084,96	1	
9.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2,52	1	179,27	1	
9.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00					0,00%	
9.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de bagueete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	0,00	0,00%	R\$ 0,00		7,2	1	85,97	1	
9.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,83	1	44,27	1	
9.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	5,50	R\$ 993,44	R\$ 5.463,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
9.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		12	1	1241,64	1	
9.13	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	1,00	R\$ 684,84	R\$ 684,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	684,84	1	
10			PINTURA FINAL				R\$ 115.364,51			R\$ 0,00				R\$ 25.378,37	22,00%	
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.547,34	R\$ 17,01	R\$ 43.337,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00		764,202	0,3	13001,35	30,00%	
10.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	849,36	R\$ 26,34	R\$ 22.372,14	0,00	0,00%	R\$ 0,00		254,808	0,3	6711,64	30,00%	
10.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	215,00	R\$ 26,34	R\$ 5.663,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	
10.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791. Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SRC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			7ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		
10.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%
								0,00	0,00%		294,6	0,3	5665,38	30,00%
11			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56						R\$ 0,00	0,00%
11.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÊS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12			PLACA DE OBRA				R\$ 5.085,00						R\$ 0,00	0,00%
12.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 847,50	R\$ 5.085,00	0,00	0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 DE ABRIL DE 2024

Assinatura do Responsável pela Contratada

Cristiano Afonso Ramos

Construtora Obracri LTDA EPP

CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal

Eng.º Everton dos Santos Cabral

CREA/SP: 5070723725

De acordo

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022			B.D.I.		22,00%		BANCOS:								
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI							SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 09/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro								
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE															
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA															
DATA: 15/12/2022															
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ª MEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR		8ª MEDIÇÃO		TOTAL GERAL			
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI				
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 284.815,35		R\$		R\$	%			
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano expandido	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95		182381,06	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,54%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1		32049,7	0,00%	R\$ 0,00		1
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1		37415,55	0,00%	R\$ 0,00		1
1.4	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1		5459,34	0,00%	R\$ 0,00		1
1.5	60294	SIURB	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1		6762	0,00%	R\$ 0,00		1
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	28	1		3452,12	0,00%	R\$ 0,00		1
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1		1876,98	0,00%	R\$ 0,00		1
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1		5575,24	0,00%	R\$ 0,00		1
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 98.530,28				R\$ 41.946,26		R\$ 9.573,26		52,29%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	16,85	R\$ 564,52	R\$ 9.512,24	16,85	1		9512,24	0,00%	R\$ 0,00		1
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	62,05	R\$ 617,73	R\$ 38.330,25	48	0,77		29651,12	0,00%	R\$ 0,00		77,00%
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00	R\$ 1.007,71	R\$ 25.192,78	0,00	0,00%		R\$ 0,00	9,5	0,38	9573,26	38,00%
2.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	R\$ 66,99	R\$ 401,96	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1		104,7		0,00%	R\$ 0,00	1
2.6	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	8,00	R\$ 1.114,89	R\$ 8.919,15	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	6,00	R\$ 2.678,20	R\$ 16.069,19	1	0,17		2678,2		0,00%	R\$ 0,00	17,00%
3			ELETRICA				R\$ 104.726,94				R\$ 44.823,73			R\$ 0,00	42,80%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.4	09.08.055	FDE	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB
- 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São
Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS -
08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP
- 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			8ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	R\$	EXECUTADO	VALOR S/BDI	R\$	
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	17,00	R\$ 59,13	R\$ 1.005,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.7	40.06.040	CPOS	Condutete metálico de 3/4"	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87		0,00%	R\$ 0,00	1
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	6,00	R\$ 302,63	R\$ 1.815,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.10	10327	ORSE	Abracadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	5,00	R\$ 120,68	R\$ 603,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	120	0,75	4271,32		0,00%	R\$ 0,00	75,00%
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	100	1	2890,11		0,00%	R\$ 0,00	1
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R\$ 30,38	R\$ 6.075,92	70	0,35	2126,57		0,00%	R\$ 0,00	35,00%
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66		0,00%	R\$ 0,00	1
3.18	97586	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02			5079,02		0,00%	R\$ 0,00	1
3.19	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	60,00	R\$ 90,20	R\$ 5.411,98	60	1	5411,98		0,00%	R\$ 0,00	1
3.20	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13		0,00%	R\$ 0,00	1
3.21	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.22	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	112,5	1	1225,13		0,00%	R\$ 0,00	1
3.23	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20	1	268		0,00%	R\$ 0,00	1
3.24	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	20,00	R\$ 22,78	R\$ 455,60	20	1	455,6		0,00%	R\$ 0,00	1
3.25	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	80,00	R\$ 30,38	R\$ 2.430,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.26	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	230,00	R\$ 62,26	R\$ 14.319,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.27	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	M	216,00	R\$ 20,27	R\$ 4.378,32	216	1	4378,32		0,00%	R\$ 0,00	1



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			8ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%
3.28	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 13,26	R\$ 3.049,80	230	1	3049,8		0,00%	R\$ 0,00	1
3.29	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	680	1	4073,2		0,00%	R\$ 0,00	1
3.30	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.000,00	R\$ 4,23	R\$ 4.225,77	1000	1	4225,77		0,00%	R\$ 0,00	1
3.31	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.100,00	R\$ 3,29	R\$ 3.615,38	1099,96	1	3615,25		0,00%	R\$ 0,00	1
3.32	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.33	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.34	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.35	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.36	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	18,00	R\$ 61,16	R\$ 1.100,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.37	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	2,00	R\$ 58,46	R\$ 116,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.38	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 57,05	R\$ 228,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.39	090160	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4			HIDRAULICA				R\$ 109.469,29			R\$ 50.574,58			R\$ 0,00	46,20%
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4,00	R\$ 2.678,20	R\$ 10.712,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2' , inclusive conexões	M	200,00	R\$ 273,72	R\$ 54.743,20	93	0,47	25455,59		0,00%	R\$ 0,00	47,00%
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3' , inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5		0,00%	R\$ 0,00	1
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3'	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo - SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo - ORSE - 08/2022 -
Sergipe SEDOP - 09/2022 - Para SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB
- 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São
Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS -
08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP
- 08/2022 - Rio de Janeiro

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 7ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			8ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	
								QTD		R\$	QTD		R\$	%
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	7,65	1	404,84		0,00%	R\$ 0,00	1
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	46,1	1	961,65		0,00%	R\$ 0,00	1
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 76.713,03			R\$ 76.713,05			R\$ 0,00	1
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	49,54	R\$ 185,59	R\$ 9.194,34	49,54	1	9194,34		0,00%	R\$ 0,00	1
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	180,00	R\$ 30,49	R\$ 5.488,20	180	1	5488,2		0,00%	R\$ 0,00	1
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	180,00	R\$ 117,44	R\$ 21.139,64	180	1	21139,64		0,00%	R\$ 0,00	1
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	20,94	R\$ 155,90	R\$ 3.264,55	20,94	1	3264,55		0,00%	R\$ 0,00	1
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	53,94	R\$ 71,14	R\$ 3.837,23	53,94	1	3837,23		0,00%	R\$ 0,00	1
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	53,94	R\$ 483,36	R\$ 26.072,23	53,94	1	26072,23		0,00%	R\$ 0,00	1
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1	3576,18		0,00%	R\$ 0,00	1
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	59,45	R\$ 5,56	R\$ 330,81	59,45	1	330,81		0,00%	R\$ 0,00	1
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1	733,08		0,00%	R\$ 0,00	1
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		179,3	R\$ 17,16	R\$ 3.076,79	179,3	1	3076,79		0,00%	R\$ 0,00	1
6			MURETAS				R\$ 18.583,82			R\$ 18.583,82			R\$ 0,00	100,00%
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1	15708,2		0,00%	R\$ 0,00	1
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1	2875,62		0,00%	R\$ 0,00	1
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 58.007,81			R\$ 22.284,40			R\$ 0,00	38,42%
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1	2289,2		0,00%	R\$ 0,00	1
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	112,50	R\$ 54,43	R\$ 6.122,87	30,76	0,27	1674,13		0,00%	R\$ 0,00	27,00%
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPAS EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8		0,00%	R\$ 0,00	1



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22.00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SBC - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 -
Sergio SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 -
Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB
- 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São
Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS -
08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP
- 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA - 7ª MEDICAO

[illegible]

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf

[illegible]



CONTRATO 103/2022		B.D.I.	22,00%	BANCOS: SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPDS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI				
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA				
DATA: 15/12/2022				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR		8ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%	
								QTD	%	QTD	R\$	R\$	%
12			PLACA DE OBRA				R\$ 5.085,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%
12.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 847,50	R\$ 5.085,00	0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00%

TOTAL S/ BDI		R\$ 900.405,00	TOTAL S/BDI		R\$ 578.063,87	TOTAL S/BDI		R\$ 54.950,40	TOTAL
BDI	22,00%	R\$ 198.089,10	BDI	22,00%	R\$ 127.174,05	BDI	22,00%	R\$ 12.089,09	
TOTAL C/BDI		R\$ 1.098.494,10	TOTAL C/BDI		R\$ 705.237,93	TOTAL C/BDI		R\$ 67.039,49	
ITEM COTAÇÃO		R\$ 157.378,56	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	ITEM COTAÇÃO		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL		R\$ 1.255.872,66	TOTAL GERAL		R\$ 705.237,93	TOTAL GERAL		R\$ 67.039,49	61,49%

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 DE MAIO DE 2024

Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo

	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
CONTRATO 103/2022	B.D.I. 22,00%
BANCOS:	
SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro	

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	VALOR S/BDI	
								QTD		R\$	QTD		R\$	%
1			COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE				R\$ 291.229,17			R\$ 274.971,99			R\$ 10,72	94,42%
1.1	16.13.130	CPOS	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0.50 mm, com poliestireno expandido.	m²	1.035,00	R\$ 185,72	R\$ 192.224,43	982	0,95	182381,06		0,00%	R\$ 0,00	95,00%
1.2	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P	KG	2.780,05	R\$ 11,53	R\$ 32.049,70	2780,05	1	32049,7		0,00%	R\$ 0,00	1
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	650,00	R\$ 57,56	R\$ 37.415,55	650	1	37415,55		0,00%	R\$ 0,00	1
1.4	07.60.061	FDE	RETRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	m²	1.035,00	R\$ 5,27	R\$ 5.459,34	1035	1	5459,34		0,00%	R\$ 0,00	1
1.5	60294	SIURB	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	92,00	R\$ 73,50	R\$ 6.762,00	92	1	6762		0,00%	R\$ 0,00	1
1.6	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50 m - Calhas	M	28,00	R\$ 123,29	R\$ 3.452,12	28	1	3452,12		0,00%	R\$ 0,00	1
1.7	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos	M	21,00	R\$ 89,38	R\$ 1.876,98	21	1	1876,98		0,00%	R\$ 0,00	1
1.8	16.02.120	CPOS	Emboçamento de beiral em telhas	M	228,40	R\$ 24,41	R\$ 5.575,24	228,4	1	5575,24		0,00%	R\$ 0,00	1
1.9	15.02.93	EMBASA	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	138,36	R\$ 21,50	R\$ 2.974,74	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,10	R\$ 107,20	R\$ 10,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,1	1	10,72	1
1.11	24.03.100	CPOS	Alçapão em chapa de ferro com porta cadeado	m²	0,49	R\$ 1.338,01	R\$ 655,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12	06.03.018	FDE	TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	m²	5,60	R\$ 495,13	R\$ 2.772,73	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2			AVCB BOMBEIRO				R\$ 88.842,23			R\$ 71.478,40			R\$ 0,00	80,46%
2.1	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	55,60	R\$ 564,52	R\$ 31.387,58	46,85	0,84	26447,99		0,00%	R\$ 0,00	84,00%
2.2	06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	48,00	R\$ 617,73	R\$ 29.651,12	48	1	29651,12		0,00%	R\$ 0,00	1
2.3	06.03.111	FDE	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,50	R\$ 1.007,71	R\$ 18.642,66	12,5	0,68	12596,39		0,00%	R\$ 0,00	68,00%
2.4	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7		0,00%	R\$ 0,00	1
2.5	50.01.330	CPOS	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	1,00	R\$ 2.678,20	R\$ 2.678,20	1	1	2678,2		0,00%	R\$ 0,00	1
2.6	50.01.030	CPOS	Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)	UN	1,00	R\$ 1.300,11	R\$ 1.300,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7	08.84.090	FDE	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2" L=15,00M	UN	4,00	R\$ 445,61	R\$ 1.782,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DATA: 15/12/2022

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				10ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	
								QTD				QTD				%
2.8	O.09.000.0 90132	CPOS	Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2" ; ref. Buckaspiero ou equivalente	UN	1,00	R\$ 329,09	R\$ 329,09	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.9	O.16.000.0 63528	CPOS	Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 96,98	R\$ 96,98	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.10	O.16.000.0 67027	CPOS	Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2" x 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 97,27	R\$ 97,27	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.11	O.16.000.0 67055	CPOS	Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 212,42	R\$ 212,42	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.12	P.04.000.0 49671	CPOS	Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 66,83	R\$ 66,83	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.13	50.10.120	CPOS	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	9,00	R\$ 249,52	R\$ 2.245,68	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.14	50.10.060	CPOS	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN	1,00	R\$ 247,16	R\$ 247,16	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3			ELETRICA				R\$ 143.246,29				R\$ 81.447,09				R\$ 12.986,67	65,92%
3.1	50.05.270	CPOS	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R\$ 726,36	R\$ 726,36	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.2	09.08.086	FDE	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 220,60	R\$ 1.323,60	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.3	09.05.089	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00	R\$ 1.048,90	R\$ 1.048,90	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.4	09.08.055	FDE	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00	R\$ 407,10	R\$ 2.442,61	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.5	09.09.083	FDE	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	18,00	R\$ 59,13	R\$ 1.064,35	0,00	0,00%		R\$ 0,00	18	1	1064,35		1
3.6	38.04.040	CPOS	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	M	300,00	R\$ 33,94	R\$ 10.180,81	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.7	40.06.040	CPOS	Condutete metálico de 3/4"	UN	25,00	R\$ 33,63	R\$ 840,75	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.8	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	700,00	R\$ 3,05	R\$ 2.132,87	700	1	2132,87			0,00%		R\$ 0,00	1
3.9	50.05.230	CPOS	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	3,00	R\$ 302,63	R\$ 907,88	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.10	10327	ORSE	Abracaadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	60,00	R\$ 5,45	R\$ 327,27	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.11	060214	SBC	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	7,00	R\$ 120,68	R\$ 844,75	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.12	160663	IOPES	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00	R\$ 511,66	R\$ 511,66	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.13	39.21.234	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	R\$ 35,59	R\$ 5.695,10	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.13	39.03.182	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	160,00	R\$ 12,57	R\$ 2.011,20	160	1	2011,2			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.14	39.24.154	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	100,00	R\$ 28,90	R\$ 2.890,11	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.14	39.03.178	CPOS	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 8,69	R\$ 869,00	100	1	869			0,00%		R\$ 0,00	1



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				10ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	%	QTD	%	R\$	%	
3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 31,42	R\$ 754,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00		24	1	754,05	1	
3.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00	R\$ 30,38	R\$ 2.126,57	70	1	2126,57			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.17	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	R\$ 4.811,08	R\$ 721,66	0,15	1	721,66			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.18	97586	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 169,30	R\$ 5.079,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.18	74.31.27	SUDEC AP	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ SOQUETE REF 3540 ITAIM OU EQUIVALENTE	UN	119,00	R\$ 137,83	R\$ 16.401,77	87	0,73	11991,21		32	0,27	4410,56	1	
3.19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,31	R\$ 30,53	R\$ 1.505,43	35,98	0,73	1098,47		13,33	0,27	406,96	1	
3.20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	R\$ 26,26	R\$ 539,64	15	0,73	393,9		5,55	0,27	145,74	1	
3.21	41.02.562	CPOS	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	238,00	R\$ 90,20	R\$ 21.467,53	234	0,98	21106,73		4	0,02	360,8	1	
3.22	38.13.030	CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	43,00	R\$ 20,91	R\$ 899,13	43	1	899,13			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.23	60800	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	112,50	R\$ 15,03	R\$ 1.690,88	112,5	1	1690,88			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.24	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,50	R\$ 10,89	R\$ 1.225,13	112,5	1	1225,13			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.25	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	20	1	268			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.26	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	130,00	R\$ 22,78	R\$ 2.961,40	100	0,77	2278		30	0,23	683,4	1	
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 60,00	R\$ 1.680,00	14	0,5	840		14	0,5	840	1	
3.28	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 62,26	R\$ 12.452,00	200	1	12452			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.29	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	R\$ 20,27	R\$ 4.459,40	216	0,98	4378,32			0,00%	R\$ 0,00	98,00%	
3.30	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	290,00	R\$ 13,26	R\$ 3.845,40	230	0,79	3049,8			0,00%	R\$ 0,00	79,00%	
3.31	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	680,00	R\$ 5,99	R\$ 4.073,20	680	1	4073,2			0,00%	R\$ 0,00	1	
3.32	39.02.016	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.450,00	R\$ 4,23	R\$ 6.127,37	1000	0,69	4225,77		450	0,31	1901,6	1	
3.33	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.262,00	R\$ 3,29	R\$ 4.147,83	1099,96	0,87	3615,25		162,04	0,13	532,58	1	
3.34	64035	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A	UN	1,00	R\$ 203,29	R\$ 203,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.35	65460	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00	R\$ 120,33	R\$ 120,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.36	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	1,00	R\$ 90,55	R\$ 90,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São
Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP -
08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE
- 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR				10ª MEDIÇÃO				TOTAL GERAL
								EXECUTADO		VALOR S/BDI		EXECUTADO		VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	S/BDI	QTD	%	R\$	S/BDI	
3.37	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 75,68	R\$ 75,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.38	93671	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.39	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	21,00	R\$ 61,16	R\$ 1.284,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	7,00	R\$ 58,46	R\$ 409,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.41	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 57,05	R\$ 285,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.42	090160	SIURB	ENTRADA ÁREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	1,00	R\$ 12.583,88	R\$ 12.583,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
3.43	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 609,07	R\$ 609,07	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	609,07		1
3.44	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 638,78	R\$ 1.277,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2	1	1277,56		1
4			HIDRAULICA				R\$ 69.468,88			R\$ 50.574,58				R\$ 2.605,22		76,55%
4.1	055010	SBC	BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA	UN	1,00	R\$ 8.143,37	R\$ 8.143,37	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.2	08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 2.605,22	R\$ 2.605,22	0,00	0,00%	R\$ 0,00		1	1	2605,22		1
4.4	46.07.070	CPOS	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	93,00	R\$ 273,72	R\$ 25.455,59	93	1	25455,59			0,00%	R\$ 0,00		1
4.5	46.07.080	CPOS	Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões	M	8,00	R\$ 311,32	R\$ 2.490,55	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.6	08.08.012	FDE	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 874,42	R\$ 874,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.7	7107375	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 23.752,50	R\$ 23.752,50	1	1	23752,5			0,00%	R\$ 0,00		1
4.8	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.9	47.01.070	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	1,00	R\$ 389,57	R\$ 389,57	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.10	47.01.080	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	1,00	R\$ 577,64	R\$ 577,64	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.11	47.05.060	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R\$ 464,54	R\$ 929,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.12	47.05.070	CPOS	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	3,00	R\$ 542,50	R\$ 1.627,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.13	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	R\$ 74,55	R\$ 149,09	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.14	26.03.070	CPOS	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	m²	1,00	R\$ 513,27	R\$ 513,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00		0,00%
4.15	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	7,65	R\$ 52,92	R\$ 404,84	7,65	1	404,84			0,00%	R\$ 0,00		1

Resposta do Executivo 146/2024 Protocolo 38791. Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf

 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo 				CONTRATO 103/2022			B.D.I.		22,00%		BANCOS:						
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI									SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro								
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE																	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA																	
DATA: 15/12/2022																	
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ªMEDIÇÃO																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL			
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI	%		R\$	%	R\$
								QTD	%								
4.16	15.01.006	SP Educação	Esmalte a base de água para estruturas metálicas	m²	46,10	R\$ 20,86	R\$ 961,65	46,1	1		961,65				R\$ 0,00	1	
5			DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO				R\$ 82.054,05								R\$ 2.650,31	97,69%	
5.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	53,44	R\$ 185,59	R\$ 9.918,16	53,44	1		9918,16				R\$ 0,00	1	
5.2	10305	SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	182,34	R\$ 30,49	R\$ 5.559,55	182,34	1		5559,55				R\$ 0,00	1	
5.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	182,34	R\$ 117,44	R\$ 21.414,45	180	0,99		21139,64	2,34	0,01		274,82	1	
5.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	22,50	R\$ 155,90	R\$ 3.507,75	20,94	0,93		3264,55	1,56	0,07		243,2	1	
5.5	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	57,84	R\$ 71,14	R\$ 4.114,67	53,94	0,93		3837,23	3,9	0,07		277,44	1	
5.6	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	54,15	R\$ 483,36	R\$ 26.173,74	53,94	1		26072,23		0,00%		R\$ 0,00	1	
5.7	16.80.098	FDE	RETIRADA DE ENTULHO	m³	49,54	R\$ 72,19	R\$ 3.576,18	49,54	1		3576,18		0,00%		R\$ 0,00	1	
5.8	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF. 09/2016	CHP	66,55	R\$ 5,56	R\$ 370,31	59,45	0,89		330,81	7,1	0,11		39,51	1	
5.9	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS PARA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 733,08	R\$ 733,08	1	1		733,08		0,00%		R\$ 0,00	1	
5.10	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	218,3	R\$ 17,16	R\$ 3.746,03	179,3	0,82		3076,79		0,00%		R\$ 0,00	82,00%	
5.11	101172	SIURB	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	18,4	R\$ 98,66	R\$ 1.815,34	0,00	0,00%		R\$ 0,00	18,4	1		1815,34	1	
5.12	101196	SIURB	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	18,4	R\$ 61,13	R\$ 1.124,79	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
6			MURETAS				R\$ 19.142,78				R\$ 19.142,77				R\$ 0,00	100,00%	
6.1	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	21,84	R\$ 719,24	R\$ 15.708,20	21,84	1		15708,2		0,00%		R\$ 0,00	1	
6.2	12.01.021	CPOS	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00	R\$ 57,51	R\$ 2.875,62	50	1		2875,62		0,00%		R\$ 0,00	1	
6.3	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,60	R\$ 72,49	R\$ 478,43	6,6	1		478,43		0,00%		R\$ 0,00	1	
6.4	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	13,20	R\$ 6,10	R\$ 80,52	13,2	1		80,52		0,00%		R\$ 0,00	1	
7			REFORMA DA COZINHA				R\$ 47.244,29				R\$ 29.047,20				R\$ 2.028,57	65,78%	
7.1	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora (81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO)	m²	81,00	R\$ 28,26	R\$ 2.289,20	81	1		2289,2		0,00%		R\$ 0,00	1	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022



BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ªMEDIÇÃO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI		%
								QTD	%		QTD	%			
7.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (81 METROS DE PAREDE, E 31.5 CENTIMETROS DO PISO).	m²	30,76	R\$ 54,43	R\$ 1.674,13	30,76	1	1674,13			0,00%	R\$ 0,00	1
7.3	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples (RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO)	m³	0,50	R\$ 185,59	R\$ 92,80	0,5	1	92,8			0,00%	R\$ 0,00	1
7.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	2,50	R\$ 53,34	R\$ 133,35	2,5	1	133,35			0,00%	R\$ 0,00	1
7.5	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	11,50	R\$ 497,28	R\$ 5.718,72	11,5	1	5718,72			0,00%	R\$ 0,00	1
7.6	05.05.040	FDE	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	m	6,64	R\$ 410,36	R\$ 2.724,79	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.7	19.01.022	CPOS	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,40	R\$ 423,39	R\$ 592,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.8	44.06.400	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	2,00	R\$ 678,22	R\$ 1.356,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.9	25.02.020	CPOS	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4,00	R\$ 1.114,89	R\$ 4.459,58	1,89	0,47	2107,15			0,00%	R\$ 0,00	47,00%
7.10	04.02.140	CPOS	Retirada de estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 2,04	R\$ 101,90	50	1	101,9			0,00%	R\$ 0,00	1
7.11	04.09.020	CPOS	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	4,00	R\$ 26,17	R\$ 104,70	4	1	104,7			0,00%	R\$ 0,00	1
7.12	100769	SIURB	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 1.739,25	R\$ 1.739,25	1	1	1739,25			0,00%	R\$ 0,00	1
7.13	100781	SIURB	INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	R\$ 871,74	R\$ 871,74	1	1	871,74			0,00%	R\$ 0,00	1
7.14	100786	SIURB	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	2,00	R\$ 915,35	R\$ 1.830,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.15	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,29	R\$ 128,59	R\$ 1.451,78	11,29	1	1451,78			0,00%	R\$ 0,00	1
7.16	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	23,10	R\$ 6,10	R\$ 140,91	23,1	1	140,91			0,00%	R\$ 0,00	1
7.17	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	23,10	R\$ 10,91	R\$ 252,02	23,1	1	252,02			0,00%	R\$ 0,00	1
7.18	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	94,10	R\$ 76,94	R\$ 7.240,05	94,1	1	7240,05			0,00%	R\$ 0,00	1
7.19	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,94	R\$ 483,36	R\$ 454,35	0,94	1	454,35			0,00%	R\$ 0,00	1
7.20	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	41,60	R\$ 13,72	R\$ 570,75	41,6	1	570,75			0,00%	R\$ 0,00	1
7.21	21.03.151	CPOS	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	12,41	R\$ 709,29	R\$ 8.802,29	0,00	0,00%	R\$ 0,00		2,86	0,23	2028,57	23,00%
7.22	11522	SINAPI	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UN	41,00	R\$ 12,05	R\$ 494,05	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.23	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,62	R\$ 730,32	R\$ 4.104,40	5,62	1	4104,4			0,00%	R\$ 0,00	1
7.24	22.20.050	CPOS	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	2,80	R\$ 15,59	R\$ 43,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



CONTRATO 103/2022

OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZEI

LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DATA: 15/12/2022

B.D.I.

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo
SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ª MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL	
								EXECUTADO		VALOR S/BDI	EXECUTADO		VALOR S/BDI	TOTAL GERAL	
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%	
8			REFEITÓRIO				R\$ 27.288,48			R\$ 8.902,61			R\$ 17.880,61	100,00%	
8.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO	m²	194,88	R\$ 60,91	R\$ 11.870,14	146,16	0,75	8902,61	48,72	0,25	2967,54	1	
8.2	34024	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m²	194,88	R\$ 7,87	R\$ 1.533,71	0,00	0,00%	R\$ 0,00	194,88	1	1533,71	1	
8.3	32.07.160	CPOS	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM³	3.768,40	R\$ 0,28	R\$ 1.055,15	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3768,4	1	1055,15	1	
8.4	17.40.150	CPOS	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	194,88	R\$ 63,24	R\$ 12.324,21	0,00	0,00%	R\$ 0,00	194,88	1	12324,21	1	
8.5	86875	SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 505,27	R\$ 505,27	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
9			DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM				R\$ 11.730,56			R\$ 11.730,57			R\$ 0,00	100,00%	
9.1	03.01.020	CPOS	Demolição manual de concreto simples	m³	14,62	R\$ 185,59	R\$ 2.713,39	14,62	1	2713,39		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	5,84	R\$ 155,90	R\$ 910,46	5,84	1	910,46		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.3	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	14,62	R\$ 483,36	R\$ 7.066,67	14,62	1	7066,67		0,00%	R\$ 0,00	1	
9.4	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,62	R\$ 71,14	R\$ 1.040,05	14,62	1	1040,05		0,00%	R\$ 0,00	1	
10			FACHADA				R\$ 19.091,76			R\$ 14.884,22			R\$ 3.586,40	96,75%	
10.1	04.09.100	CPOS	Retirada de grade em geral (editado)	m²	25,00	R\$ 25,41	R\$ 635,25	25	1	635,25		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.2	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	40,70	R\$ 72,49	R\$ 2.950,34	40,7	1	2950,34		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.3	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	81,40	R\$ 6,10	R\$ 496,54	81,4	1	496,54		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.4	17.02.220	CPOS	Reboco	m²	81,40	R\$ 10,91	R\$ 888,07	81,4	1	888,07		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.5	10.01.060	CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	201,60	R\$ 13,72	R\$ 2.765,95	201,6	1	2765,95		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,52	R\$ 430,54	R\$ 1.084,96	2,52	1	1084,96		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.7	11.16.020	CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,52	R\$ 71,14	R\$ 179,27	2,52	1	179,27		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.8	13.02.150	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	4,76	R\$ 180,12	R\$ 857,37	4,76	1	857,37		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.9	04.14.020	CPOS	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	7,20	R\$ 11,94	R\$ 85,97	7,2	1	85,97		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.10	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,83	R\$ 53,34	R\$ 44,27	0,83	1	44,27		0,00%	R\$ 0,00	1	
10.11	24.02.060	CPOS	Portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,30	R\$ 993,44	R\$ 2.284,91	2,3	1	2284,91		0,00%	R\$ 0,00	1	

Resposta de Execução 146/2024 Protocolo 38791 Envio em 20/06/2024 15:21:41

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/21633/21633_original.pdf



CONTRATO 103/2022			B.D.I.	22,00%	
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI					
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA					
DATA: 15/12/2022					
					BANCOS:
					SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPE5 - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ªMEDIÇÃO														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL
								EXECUTADO	VALOR S/BDI		EXECUTADO	VALOR S/BDI		
								QTD	%	R\$	QTD	%	R\$	%
10.12	11563	SBC	SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO	m²	12,00	R\$ 103,47	R\$ 1.241,64	12	1	1241,64		0,00%	R\$ 0,00	1
10.13	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 25,88	R\$ 621,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.14	10122	SIURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	2,00	R\$ 684,84	R\$ 1.369,68	2	1	1369,68		0,00%	R\$ 0,00	1
10.15	101164	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	5,84	R\$ 614,11	R\$ 3.586,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,84	1	3586,4	1
11			BANHEIROS				R\$ 18.283,06			R\$ 3.697,58			R\$ 8.166,05	64,89%
11.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	11,04	R\$ 22,35	R\$ 246,74	11,04	1	246,74		0,00%	R\$ 0,00	1
11.2	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	11,04	R\$ 84,55	R\$ 933,43	11,04	1	933,43		0,00%	R\$ 0,00	1
11.3	202347	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050	UN	2,00	R\$ 171,23	R\$ 342,46	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.4	44.03.645	CPOS	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00	R\$ 143,54	R\$ 287,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.5	44.03.645	CPOS	Torneira de parede automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	7,00	R\$ 143,54	R\$ 1.004,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	UN	11,00	R\$ 9,04	R\$ 99,44	11	1	99,44		0,00%	R\$ 0,00	1
11.7	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 392,01	R\$ 784,02	2	1	784,02		0,00%	R\$ 0,00	1
11.8	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 475,35	R\$ 1.426,05	3	1	1426,05		0,00%	R\$ 0,00	1
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,95	R\$ 207,90	2	1	207,9		0,00%	R\$ 0,00	1
11.10	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 104,37	R\$ 313,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,76	R\$ 611,89	R\$ 3.524,49	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,76	1	3524,49	1
11.12	04.11.020	CPOS	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	R\$ 35,81	R\$ 358,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10	1	358,1	1
11.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 702,09	R\$ 1.404,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2	1	1404,18	1
11.14	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 284,24	R\$ 1.705,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6	1	1705,44	1
11.15	44.20.180	CPOS	Reparo para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 100,11	R\$ 800,88	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8	1	800,88	1

	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
CONTRATO 103/2022	B.D.I. 22,00%
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI	BANCOS:
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE N° 200- VILA AFFINE	SINAPI - 09/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPEs - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	
DATA: 15/12/2022	

PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ª MEDIÇÃO																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR			10ª MEDIÇÃO			TOTAL GERAL		
								EXECUTADO	%	R\$	VALOR S/BDI	EXECUTADO	%		R\$	VALOR S/BDI
11.16	44.20.120	CPOS	Canopia para válvula de descarga	UN	8,00	R\$ 125,26	R\$ 1.002,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.17	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE; PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM TORNEIRA)	UN	2,00	R\$ 172,47	R\$ 344,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.18	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 46,62	R\$ 372,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00		8	1	372,96	1	
11.19	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 324,41	R\$ 648,82	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.20	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 336,71	R\$ 1.346,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.21	30.01.120	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 400 mm	UN	2,00	R\$ 145,14	R\$ 290,28	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
11.22	30.01.061	CPOS	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00	R\$ 209,76	R\$ 839,04	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12			PINTURA FINAL				R\$ 129.269,97				R\$ 72.316,75			R\$ 11.886,80	65,14%	
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.804,19	R\$ 17,01	R\$ 47.707,60	1962,902	0,7		33394,79	280,45	0,1	4771,29	80,00%	
12.2	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	896,95	R\$ 26,34	R\$ 23.625,66	672,718	0,75		17719,39	89,7	0,1	2362,7	85,00%	
12.3	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	279,15	R\$ 26,34	R\$ 7.352,81	182,57	0,65		4808,89	68,66	0,25	1808,5	90,00%	
12.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	1.324,90	R\$ 18,95	R\$ 25.106,86	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	982,00	R\$ 19,23	R\$ 18.884,60	785,6	0,8		15107,68	147,3	0,15	2832,69	95,00%	
12.6	ED-50470	SETOP	PINTURA EM CAIXÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	m²	221,31	R\$ 13,14	R\$ 2.908,01	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
12.7	33.03.350	CPOS	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	57,20	R\$ 25,72	R\$ 1.471,18	50	0,87		1286	4,34	0,08	111,62	95,00%	
12.8	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	UN	25,00	R\$ 88,53	R\$ 2.213,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
13			ENERGIA SOLAR				R\$ 157.378,56				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	
13.1	COTAÇÃO	PROPRIO	KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÉS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 157.378,56	R\$ 157.378,56	0,00	0,00%		R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
14			PLACA DE OBRA				R\$ 1.997,34				R\$ 1.997,34			R\$ 0,00	100,00%	
14.1	02.08.040	CPOS	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon. Despesa de transporte de 28,701, Taxa em 20,06	m²	6,00	R\$ 332,89	R\$ 1.997,34	6	1		1997,34		0,00%	R\$ 0,00	1	

			Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo								
CONTRATO 103/2022						B.D.I.		22,00%		BANCOS:	
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI											
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE											
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA											
DATA: 15/12/2022											
PLANILHA ORÇAMENTARIA – 10ªMEDIÇÃO											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ACUMULADO ANTERIOR		10ª MEDIÇÃO	
								EXECUTADO	VALOR S/BDI	EXECUTADO	VALOR S/BDI
								QTD	%	R\$	%
15			LIMPEZA				R\$ 2.664,29				
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1205,56	R\$ 2,21	R\$ 2.664,29	1205,56	1	2664,29	0,00%
							R\$ 2.664,29			R\$ 0,00	100,00%
							R\$ 2.664,29			R\$ 0,00	1

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 DE JUNHO DE 2024

Assinatura do Responsável pela Contratada
Cristiano Afonso Ramos
Construtora Obracri LTDA EPP
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Assinatura do Responsável Técnico da Prefeitura Municipal
Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA/SP: 5070723725
De acordo

