



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 207/2023

OFÍCIO Nº 0559/2023-GAP

Protocolo 36932 Envio em 22/08/2023 11:16:56

Paraguaçu Paulista-SP, 16 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 214/2023-SO, de autoria do Vereador Delmira de Moraes Jerônimo.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, informações sobre a construção da ponte da Roseta sobre o Rio Capivara na estrada vicinal Otávio Vicente de Pádua - "Otávio Moço", em relação aos questionamentos "1 a 12", de acordo com Departamento de Urbanismo e Habitação, as respostas constam no Memorando Interno nº 199/2023, que segue em anexo.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/sasp
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 199/2023.

Paraguaçu Paulista, 16 de agosto de 2023.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 214/2023

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual a vereadora Delmira de Moraes Jeronimo requer informações sobre a construção da Ponte de Roseta sobre o Rio Capivara, temos a informar que:

1) e 2) A empresa alegou o atraso tendo em vista o período de chuvas que se estendeu por tempo além do normal, bem como questões técnicas que atrasaram o início como, por exemplo, a demora da SABESP em retirar o duto de esgoto que atravessava o Rio Capivara apoiado na antiga ponte.

As justificativas foram acolhidas tendo em vista que as chuvas que ocorreram este ano na região realmente foram fortes e por um período prolongado.

3) Prejudicada.

4) O prazo contratual é 05/08/2022 – 05/08/2023.

5) Sim.

6) a) Sim.

b) O novo prazo é 20/10/2023.

7) Sim, conforme termo de referência.


8) Verificar resposta junto à Divisão de Licitação.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- 9) Verificar resposta junto à Divisão de Licitação.
- 10) A porcentagem realizada até o momento é de 30%.
- 11) Sim.
- 12) Total pago até a última medição é de R\$ 650.854,14, sendo que a última medição foi paga em 06/07/2023.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO

DO - Departamento de Licitações, Compras e Contratos

PARA - Gabinete

Assunto – Requerimento nº 214/2023


Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 16/08/2023.

Prezados Senhores

Tendo em vista, requerimento nº 214/2023, temos informar o que segue:

- No processo licitatório foi solicitado documentação técnica, inclusive acervo técnico, conforme previsto lei 8.666/93, de obras realizadas similar ao objeto.

Atenciosamente


Ricardo Cordeiro Custodio

Departamento de Licitações e Contratos

