

Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Requerimento de Sessão 433/2025

Protocolo 42418 Envio em 13/11/2025 14:27:48

Requer ao sr. Prefeito Municipal, informações detalhadas sobre o andamento das obras de reforma do prédio que abriga o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial de Paraguaçu Paulista.

Excelentíssimo Senhor  
**FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal  
Estância Turística Paraguaçu Paulista (SP)


O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, **REQUER** ao excelentíssimo sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, informações detalhadas sobre o andamento das obras de reforma do prédio que abriga o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial de Paraguaçu Paulista, para as respostas das questões:

- 1.) **Existe um contrato com empresa especializada para a reforma supracitada? Apresentar cópia do contrato, com valores, prazos e empresa responsável pela obra.**
- 2.) **Existe placa informativa, conforme manda a lei, para informar a população sobre os dados e objeto da obra, bem como prazos e origem dos recursos? Apresentar comprovação da placa.**
- 3.) **A obra se encontra em andamento? Qual e quando foi a última medição realizada? Qual a data oficial de início da obra e qual o termo previsto? Apresentar comprovação.**
- 4.) **A obra apresentou algum problema durante o seu desenvolvimento? Quais foram? Detalhar, com datas e apresentar quais as soluções apresentadas.**
- 5.) **A prefeitura tem fiscalizado o desenvolvimento da obra? Apresentar relatórios de fiscalização com ciência do prefeito e demais responsáveis dentro da prefeitura.**
- 6.) **A prefeitura notificou a empresa responsável pelos atrasos e paralisações? Apresentar documentação que comprove.**
- 7.) **Qual a providência a prefeitura já adotou para que a obra seja realizada ao contento e dentro do prazo previsto ou aditivado? Apresentar documentação que comprove.**
- 8.) **Informar data de início, data prevista para a conclusão, objeto contratado e qual o valor contratado e qual a origem do recurso aplicado na obra.**

### **JUSTIFICATIVA**

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)  
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: [www.paraguacupaulista.sp.leg.br](http://www.paraguacupaulista.sp.leg.br)



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A presente solicitação se justifica pela urgência em garantir a continuidade e a qualidade do atendimento em saúde mental no município de Paraguaçu Paulista. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um equipamento essencial para a população, e a obra de reforma em seu prédio impacta diretamente a capacidade de acolhimento e o bem-estar dos usuários e servidores.

O requerimento é motivado pela necessidade de fiscalizar o andamento da obra e solucionar possíveis atrasos ou paralisações, que resultam em prejuízo ao serviço público e à comunidade que dele depende. É crucial obter transparência sobre o processo, incluindo a apresentação do contrato com a empresa responsável, seus valores e prazos, bem como a comprovação da existência e do conteúdo da placa informativa obrigatória, que deve detalhar o objeto da obra e a origem dos recursos.

Busca-se, ainda, esclarecer o cronograma e o status atual da reforma, detalhando datas de início e previsão de término, medições realizadas e, principalmente, se houve problemas ou atrasos.

É fundamental que a Prefeitura demonstre as ações de fiscalização e as providências adotadas para notificar a empresa responsável por quaisquer descumprimentos contratuais, assegurando que a reforma seja concluída ao contento e no prazo estabelecido, permitindo a plena retomada das atividades do CAPS em um ambiente reestruturado e adequado.

A fiscalização da obra é um dever desta Casa para proteger o investimento público e o direito à saúde mental da população que sempre esteve relegada à prédios impróprios e adaptados, nunca oferecendo condições adequadas para a equipe municipal que atua na Saúde Mental e agora, com o aumento da demanda, é necessário priorizar esta situação e evitar que esses casos sejam tratados com adaptações e improvisações que só prejudicam ainda mais a saúde de quem já está em situação vulnerável.

Palácio Legislativo Água Grande, 12 de novembro de 2025.

**AMAURO CARLOS CABOCLO**  
Vereador

